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                У  Ч  Е  Б  Н  А      П  Р  О  Г  Р А  М  А 
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КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 (6);  СЕМЕСТЪР: 9 (10); 

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 240 ч.; в т.ч. аудиторна  75 ч. 

КРЕДИТИ: 8 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

 

       ВИД  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ 
ОБЩО(часове) 

СЕДМИЧНА 

НАТОВАРЕНОСТ 

(часове) 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

 т. ч. 

 ЛЕКЦИИ 

 УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия/  

лабораторни упражнения) 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

 

 

45 

30 

 

 

165 

 

 

3 

2 
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І. А Н О Т А Ц И Я 
Учебната дисциплина „Управление на международни програми и проекти“ е предназна-

чена за студентите от специалност „Бизнес икономика" в ОКС „магистър“ и има за цел да 

формира основни знания, свързани с управлението на международни програми и проекти.  

Ролята на дисциплината е усвояването от студентите на знания и умения в областта 

на международните програми и проекти.  

Очакваните резултатите от обучението са: а) студентите да придобият основни тео-

ретични знания и разбиране за основните понятия, методи, закономерности и нормативна ма-

терия в областта на управлението на международните програми и проекти и б) да прилагат 

знанията и уменията за проучване на международните бизнес програми, за разработване на до-

кументации за бизнес проекти, за участие в реализацията на бизнес проекти; за съставяне на 

оптимални финансови схеми за финансиране на бизнес проекти, за изготвяне на планови доку-

менти за бизнес проектите, за организиране избор на партньори за бизнес проектите; в) да при-

добият способност за непрекъснато разширяване на знанията и формиране на нови умения в об-

ластта на международните бизнес програми и проекти. 

Съдържанието обхваща характеристиката на международните програми за развитие 

на бизнеса, същността на бизнес проектите като средство за развитие на предприятията, ос-

новните стъпки за идентифициране на идеите за бизнес проекти, разработване на документа-

цията за бизнес проектите, управление на реализацията на бизнес проектите, мониторинг и 

приключване на бизнес проектите. 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

№ 

по  

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

ТЕМА № 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНАТА 4 2  

1.1 Актуални проблеми на развитието на българския бизнес     

1.2 
Стратегия 2020 на Европейския съюз и предизвикателствата пред 

българския бизнес 
   

1.3 
Значение на международните програми и проекти за развитие на 

бизнеса 
   

ТЕМА № 2. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ООН И ВЪЗМОЖНОСТИ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА 
4 2  

2.1 Същност на програмата за развитие на ООН (ПРООН)    

2.2 Декларация на хилядолетието и цели на хилядолетието за развитие    

2.3 Особености на програмата за развитие на ООН    

2.4 
Стратегия на Световната банка за партньорство с България и въз-

можности за развитие на бизнеса 
   

ТЕМА № 3. ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ 2014 - 2020 4 3  

3.1 Същност на европейските фондове    

3.2 Видове европейски фондове    

3.2 
Особености на европейските фондове и възможности за развитие на 

бизнеса 
   

ТЕМА № 4. ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА БИЗНЕСА 
4 3  

4.1 Видове програми на европейския съюз    

4.2 Особености на програмите на ЕС    

4.3. Възможности за участие на бизнеса в програмите с проекти    

ТЕМА № 5. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014 – 2020 В БЪЛГАРИЯ 5 3  

5.1 
Програмен период 2014 – 2020 г. в България и същност на оператив-

ните програми 
   

5.2 Видове оперативни програми     
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5.3. 
Особености на оперативните програми и възможности на бизнеса за 

участие в тях 
   

ТЕМА № 6. ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА 4 2  

6.1 Същност на проектите за развитие на бизнеса    

6.2 Видове и особености на бизнес проектите    

6.3 Проектен цикъл, етапи и дейности на бизнес проектите    

ТЕМА № 7. РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ И ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

БИЗНЕС ПРОЕКТИ 
4 3  

7.1 
Роли в проектното управление – ръководител проект и член на екип 

за управление на проект 
   

7.2 Отговорности на ръководител проект    

7.3 Отговорности на член на проектен екип    

ТЕМА № 8. ПОДГОТОВКА НА БИЗНЕС ПРОЕКТИ 4 3  

8.1 Система за откриване на идеи за бизнес проекти    

8.2 
Оценка осъществимостта на бизнес проектите в съответствие със 

стратегията на бизнеса 
   

8.3 Оценка на финансирането на бизнес проектите     

8.4 Планиране на бизнес проектите    

8.5 
Оформяне на проектно предложение, апликационна форма и прило-

жения към нея 
   

ТЕМА № 9. ЕФЕКТИВНОСТ И РИСК НА БИЗНЕС ПРОЕКТИ 4 3  

9.1 Оценка на ефективността на бизнес проекти    

9.2 Оценка на риска при реализацията на бизнес проекти     

9.3 Модели за оценка на бизнес проекти     

ТЕМА № 10. РЕАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ПРОЕКТИ 4 3  

10.1 Реализация на финансирането на бизнес проектите     

10.2 Реализация на основните дейности на бизнес проектите    

10.3 
Оформяне на документи и архив при реализацията на бизнес проек-

тите 
   

ТЕМА № 11. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА БИЗНЕС ПРОЕКТИ 4 3  

11.1 Същност на мониторинг на проекти    

11.2 Мониторинг на графика за изпълнение на бизнес проектите    

11.3 Мониторинг на бюджета на бизнес проектите    

11.4 Специфични проблеми при приключване на бизнес проекти    

 Общо: 45 30  

 

ІІІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

№ 

по 

ред 

ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Казуси 4 35 

1.2. Контролни работи 2 35 

1.3. Курсова работа 1 70 

1.4.    

Общо за семестриален контрол: 7 140 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест) 1 25 

 Общо за сесиен контрол: 1 25 

 Общо за всички форми на контрол: 8 165 
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